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Synthèse

(1) Déstockage de 2015-
2017 inclus

(2) Le budget n’intègre pas 
le désarmement ni la 
fermeture des puits, ni 
le démantèlement des 
installations des MDPA

ND : non déterminé

S1 : déstockage de déchets mercuriels et de phytosanitaires contenant du zirame (réalisé en 2015-2017)  puis confinement définitif selon 
l’Arrêté Préfectoral du 23/03/2017 (préparation en cours, marché Bouygues)
S2 : déstockage total hors B15
S3 : déstockage total hors B15, à l’exclusion des résidus d’incinération, des déchets amiantés et des déchets générés de 2015 à 2017
S4 : déstockage de déchets prioritaires en fonction de leur impact potentiel sur la nappe phréatique en cas de maintien en place et
d’ennoyage de la mine
S5 : déstockage partiel puis confinement avant fin 2027 S6 : confinement puis déstockage partiel puis fin du confinement avant 2027

Risques professionnels ou 
accidentels

Impacts 
environnementaux

Risque fort Effet négatif fort
Effet négatif moyen à fort

Risque moyen Effet négatif moyen

Risque faible Effet négatif faible
Risque négligeable Effet nul ou négligeable

Déchets stockés, B15 inclus : 41 999 T / 66 256 colis

Scénario S1 Scénario S2 Scénario S3 Scénario S4 Scénario S5 Scénario S6
Déstockage en tonnage - 40 370 16 776 9 534 5 402 10 634

en nombre de colis - 63 429 16 335 9 277 7 736 13 966
hors B15 % en tonnage - 100% 42% 24% 13% 26%

% en nombre de colis - 100% 26% 15% 12% 22%
avec B15 % en tonnage - 96% 40% 23% 13% 25%

% en nombre de colis - 96% 25% 14% 12% 21%
% Déstockage cumulé (1) en mercure 95,0% 100,0% 99,5% 99,5% 97,3% 97,5%

chrome 4,1% 97,9% 86,6% 78,1% 35,1% 53,0%
cadmium 0,9% 63,5% 59,3% 56,9% 4,9% 29,0%
arsenic 1,5% 100,0% 99,9% 99,0% 10,4% 54,1%

Risques professionnels  ND
Impacts environnementaux
Risques accidentels en surface
Risques accidentels en fond
Durée du déstockage Années - 8,4 7,3 6,4 3,2 4,1

Date - Janv 21 - Mai 29 Janv 21 - Avril 28 Janv 21 - Mai 27 Janv 21 - Fév 24 Janv 21-Janv 25
2024 Avril 34 Déc 31 Juin 31 Nov 27 Déc 27

Budget (2) 128 M€ 456 M€ 374 M€ 333 M€ 205 M€ 239 M€
Date de fin du confinement
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Filières d’élimination

Stockage profond 
mines de sel 

ISDD 

ISDD (déchet amianté)

SCENARIO S2 Stockage profond 
mines de sel 

ISDD 

ISDD (déchet amianté)

SCENARIO S3

Stockage profond 
mines de sel 

ISDD 

SCENARIO S4 

3

Stockage 
profond 
mines de 

sel 

ISDD 

Incinération
FD

Incinération 
PCB

SCENARIO S5 

Stockage 
profond mines 

de sel 
ISDD 

Incinération 
FD

Incinération 
PCB

SCENARIO S6 

Tonnage Proportion (%) Tonnage Proportion (%) Tonnage Proportion (%) Tonnage Proportion (%) Tonnage Proportion (%)
Stockage profond mines de sel 11 104 27,5% 11 104 66,2% 7 308 76,7% 1 028 19,0% 4 023 37,8%
ISDD 25 559 63,3% 5 336 31,8% 2 196 23,0% 4 307 79,8% 6 481 61,0%
ISDD (déchet amianté) 3 373 8,4% 29 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Co Incinération 27 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Incinération Filière Directe 190 0,5% 190 1,1% 30 0,3% 2 0,04% 41 0,4%
Incinération spéciale PCB 93 0,2% 93 0,5% 0 0,0% 65 1,2% 89 0,8%
Valorisation matière 25 0,1% 25 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 40 370 100% 16 776 100% 9 534 100% 5 402 100% 10 634 100%

Filière
Scénario S2 Scénario S3 Scénario S4 Scénario S5 Scénario S6



Etat de la mine - Convergence des terrains

Mesures des taux de convergence dans les galeries (hors blocs de stockage) de 30 mm/an en moyenne 
avec une grande variabilité (entre 20 et 40 mm/an)
Extrapolation du taux de convergence moyen depuis la création des galeries
Convergence extrapolée ≠ Convergence réelle

Figure extraite du rapport BRGM RP-68334-FR d’octobre 2018
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Etat de la mine – Modélisation / cartographie

Cartographie des contraintes dans les piliers                                   Cartographie de la convergence
Modélisations ITASCA

Aucune observation visuelle
de l’état des blocs

Modélisation ≠ État réel des galeries

Modélisations ITASCA

Cartographie des zones
devenant inaccessibles

Carte de récupérabilité des déchets
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Risque fort
pour les scénarios 
S2, S3, S4, S5 et S6

Risques professionnels

Risque élevé / fort

Risque toléré / moyen

Risque acceptable / négligeable

Extraction, 
retrait et 

transport des 
colis

Confinement 
par barrages 

d'étanchéité et 
remblayage

Extraction, 
retrait et 

transport des 
colis

Confinement 
par barrages 

d'étanchéité et 
remblayage

Extraction, 
retrait et 

transport des 
colis

Confinement 
par barrages 

d'étanchéité et 
remblayage

Extraction, 
retrait et 

transport des 
colis

Confinement 
par barrages 

d'étanchéité et 
remblayage

Extraction, 
retrait et 

transport des 
colis

Confinement 
par barrages 

d'étanchéité et 
remblayage

Risques de trébuchement, heurt ou toute autre
perturbation du mouvement
Risques de chute de hauteur

Risques liés aux circulation internes de véhicules

Risques routiers en mission

Risques liés à la charge de travail physique

Risques liés à la manutention mécanique
Risques liés aux produits, aux émissions et aux
déchets
Risques liés aux agents biologiques

Risques liés aux équipements de travail
Risques liés aux effondrements et aux chutes
d’objet
Risques et nuisances liés au bruit

Risques liés aux ambiances thermiques

Risques d’incendie, d’explosion

Risques liés à l’électricité

Risques liés aux ambiances lumineuses

Risques liés aux rayonnements

Risques psychosociaux

Risques de malaises

Risques liés à l'amiante

COTATION GLOBALE

S6

Cotations finales (avec application des barrières de prévention et protection)

S5

Risques

S2 S3 S4

= risques sur la santé des opérateurs du déstockage et de l’entretien minier

Cotation :
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Impacts environnementaux

Cotation :

Impact négatif fort
pour le scénario S2

Impact négatif moyen à fort
pour les scénarios S3, S4, S5 et S6

Bénéfice environnemental local
sur la nappe d’Alsace
(aspect hydrogéologique)
non démontré pour les 5 scénarios

Effet négatif fort
Effet négatif moyen à fort
Effet négatif moyen
Effet négatif faible
Effet nul ou négligeable
Effet positif faible
Effet positif moyen
Effet positif fort
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S1 S2 S3 S4 S5 S6

Incidence sur la qualité du milieu souterrain
Consommation en ressources du sol

Consommation de la ressource en eau

Incidence sur le réseau d’assainissement
Incidence sur le réseau d’eaux pluviales

Incidence sur les eaux souterraines

Incidence sur la qualité de l’air
Incidence sur le climat 

Incidence sur les zones naturelles
Incidence sur les espaces naturels, la faune et la fore au droit du projet

Insertion paysagère

Incidence sur les populations

Perception du projet
Incidence sur le contexte socio-économique

Incidence sur le trafic routier

Ambiance sonore
Ambiance lumineuse

Ambiance olfactive

Incidence sur la santé
Production de déchets de procédés

Production de déchets de fonctionnement

Consommation énergétique directe
Consommation énergétique indirecte

COTATION GLOBALE

Cotation finale
Milieux Sous-milieu

Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain



Risques accidentels en fond et en surface 

Risques accidentels en fond : Ventilation / Manipulation des colis / Incendie

Risque fort pour le scénario S2
Risque moyen pour les scénarios S3 et S4
Risque faible pour les scénarios S5 et S6

Risques accidentels en surface : Incendie des stockages en surface
Déversement accidentel lié au transport des déchets vers les sites récepteurs

Risque faible pour les scénarios S2, S3, S4, S5 et S6

Cotation :

S1 S2 S3 S4 S5 S6
COTATION GLOBALE

S1 S2 S3 S4 S5 S6
COTATION GLOBALE

Risque fort
Risque moyen
Risque faible

Risque négligeable
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Impacts des scénarios de déstockage sur les 
travaux de confinement
Aucune incidence sur la localisation des barrages

Incidence faible sur le phasage de réalisation

Augmentation significative du volume de coulis 
nécessaire pour le comblement des blocs
S1 (marché Bouygues) : 105 000 m3

S2 : 214 000 m3 (+ 109 000 m3)
S3 : 132 000 m3 (+ 27 000 m3)
S4 : 122 500 m3 (+ 17 500 m3)
S5 : 118 500 m3 (+ 13 500 m3)
S6 : 129 000 m3 (+ 24 000 m3)

Augmentation significative de la durée de travaux
S1 (marché Bouygues) : 50 mois
S2 : 73 mois (+ 23 mois)
S3 : 55 mois (+ 5 mois)
S4 : 52 mois (+ 2 mois)
S5 : 52 mois (+ 2 mois)
S6 : 2 phases de 29 et 38 mois, total de 67 mois (+ 17 mois)

réparties sur 92 mois (+ 42 mois)
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Délais
Démarches administratives
Déstockage
Confinement

Délais administratifs incompressibles de 22 mois minimum avant d’engager les travaux 
Délais liés à un recours éventuel sur le dossier de demande d’autorisation environnementale non pris en compte

2034
Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1

Scénario S2

Scénario S3

Scénario S4

Scénario S5

Scénario S6

20332027 2028 2029 2030 2031 203220262021 2022 2023 2024 2025
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Coûts

Le budget n’intègre pas le désarmement ni la fermeture des puits, ni le démantèlement des installations des MDPA

Budget S1 Budget S2 Budget S3 Budget S4 Budget S5 Budget S6

Entretien minier régulier du site 25 120 000 €    84 156 400 €    69 368 600 €    63 653 200 €    49 612 000 €    50 284 400 €    

Entretien des équipements du site 8 623 000 €      8 756 300 €      7 218 800 €      6 562 600 €      5 362 500 €      5 512 500 €      

Charges du site 24 417 000 €    63 414 600 €    52 247 300 €    49 256 100 €    33 103 200 €    33 502 000 €    

Sous total MDPA 58 160 000 €    156 327 300 € 128 834 700 € 119 471 900 € 88 077 700 €    89 298 900 €    

Dossiers réglementaires - 150 200 €         150 200 €         150 200 €         150 200 €         150 200 €         

Aménagements au jour et au fond

Aménagements au jour                                            - 2 286 300 €      2 286 200 €      2 285 000 €      2 233 600 €      2 233 600 €      

Aménagements au fond                                               - 3 519 900 €      3 519 100 €      3 519 000 €      2 798 400 €      2 798 400 €      

- 8 434 700 €      8 409 300 €      8 386 000 €      6 403 200 €      6 403 200 €      

- 1 568 300 €      1 567 400 €      1 567 500 €      1 567 000 €      1 567 000 €      

Opérations de déstockage et de sécurisation minière - 171 786 600 € 141 197 060 € 118 314 900 € 30 034 100 €    53 564 600 €    

Opérations de conditionnement - 6 676 600 €      4 496 900 €      3 715 100 €      1 718 200 €      3 214 700 €      

Elimination des déchets - 18 728 100 €    10 552 500 €    5 152 700 €      2 350 000 €      4 710 000 €      

Confinement du site 69 539 000 €    86 572 100 €    72 803 800 €    70 437 600 €    69 364 300 €    75 095 800 €    

Sous total Travaux 69 539 000 €    299 722 800 € 244 982 460 € 213 528 000 € 116 619 000 € 149 737 500 € 

TOTAL 127 699 000 € 456 050 100 € 373 817 160 € 332 999 900 € 204 696 700 € 239 036 400 € 

Opérations de déstockage et de conditionnement

Approvisionnement des équipements nouveaux

Mise à niveau des équipements du site
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Conclusion
Cotation des scénarios

Risques professionnels ou 
accidentels

Impacts 
environnementaux

Risque fort Effet négatif fort
Effet négatif moyen à fort

Risque moyen Effet négatif moyen
Risque faible Effet négatif faible
Risque négligeable Effet nul ou négligeable

Déchets stockés, B15 inclus : 41 999 T / 66 256 colis

(1) Déstockage de 2015-2017 inclus
(2) Le budget n’intègre pas le désarmement ni la fermeture des puits, ni le démantèlement des installations des MDPA
ND : non déterminé
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